


Утверждаю:
 Директор ООО «Альтвеста»

 О.М. Зорина
 «29» декабря 2023г.

**График подготовки оборудования и трубопроводов
 системы отопления жилых домов к отопительному сезону 2023 – 2024 годов**

№ п/п	Адрес	№ дома	Ревизия оборудования ИТП и запорной арматуры системы отопления	Промывка и опрессовка системы отопления	Сдача Системы отопления и ИТПресурсоснабжающей орг.	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7
Май						
	пр. Ленина	1	13-14 мая	14 мая	14 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	2	13-14 мая	14 мая	11 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	3	13-14 мая	14 мая	14 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	4	15-16 мая	16 мая	16 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	5	15-16 мая	16 мая	16 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	7	15-16 мая	16 мая	16 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	9	17-20 мая	20 мая	20 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	10	17-20 мая	20 мая	20 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	11	17-20 мая	20 мая	20 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	12	21-22 мая	22 мая	22 мая	Тиунов Н.А.
	ул. Комсомольская	7	21-22 мая	22 мая	22 мая	Тиунов Н.А.
	ул. Комсомольская	9	21-22 мая	22 мая	22 мая	Тиунов Н.А.
	ул. Комсомольская	28	23-24 мая	24 мая	24 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	13	23-24 мая	24 мая	24 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	14	23-24 мая	24 мая	24 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	15	27-28 мая	28 мая	28 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	16	29-30 мая	30 мая	30 мая	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	17	29-30 мая	30 мая	30 мая	Тиунов Н.А.
Июнь						
	ул. Комсомольская	29	31.05-03 июня	03 июня	03 июня	Тиунов Н.А.
	ул. Комсомольская	30	31.05-03 июня	03 июня	03 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	30	04-05 июня	05 июня	05 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	31	04-05 июня	05 июня	05 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	32	04-05 июня	05 июня	05 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	34	06-07 июня	07 июня	07 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	36	06-07 июня	07 июня	07 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	37	06-07 июня	07 июня	07 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	38	10-11 июня	11 июня	11 июня	
	пр. Ленина	39	10-11 июня	11 июня	11 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	40	10-11 июня	11 июня	11 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	41	13-14 июня	14 июня	14 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	42	13-14 июня	14 июня	14 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	25	13-14 июня	14 июня	14 июня	Тиунов Н.А.
	ул. М.Горького	14	17-18 июня	18 июня	18 июня	Тиунов Н.А.
	ул. М.Горького	16	17-18 июня	18 июня	18 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	18	20-21 июня	21 июня	21 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	19	20-21 июня	21 июня	21 июня	Тиунов Н.А.

	пр. Ленина	21	20-21 июня	21 июня	21 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	22	24-25 июня	25 июня	25 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	23	24-25 июня	25 июня	25 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	29	24-25 июня	25 июня	25 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	26 кор.№4	26-28 июня	28 июня	28 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	26 кор.№6	26-28 июня	28 июня	28 июня	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	26 кор.№7	26-28 июня	28 июня	28 июня	Тиунов Н.А.
Июль						
	пр. Ленина	26	01-02 июля	02 июля	02 июля	Тиунов Н.А.
	пр. Ленина	28	01-02 июля	02 июля	02 июля	Тиунов Н.А.
	ул.К.Маркса	48	05-08 июля	08 июля	08 июля	Тиунов Н.А.
	ул.К.Маркса	46	05-08 июля	08 июля	08 июля	Тиунов Н.А.
	ул.К.Маркса	92	05-08 июля	08 июля	08 июля	Тиунов Н.А.
	ул. Т.Самуэли	10	09-10 июля	10 июля	10 июля	Тиунов Н.А.
	ул. Ширинкина	27	09-10 июля	10 июля	10 июля	Тиунов Н.А.
	ул. Буденного	31	11-12 июля	12 июля	12 июля	Тиунов Н.А.
	ул. Буденного	33	11-12 июля	12 июля	12 июля	Тиунов Н.А.
	ул. Буденного	37	11-12 июля	12 июля	12 июля	Тиунов Н.А.
	ул. Буденного	39	15-16 июля	16 июля	16 июля	Тиунов Н.А.
	ул. Буденного	45	15-16 июля	16 июля	16 июля	Тиунов Н.А.

Главный инженер
Начальник домоуправления
Мастер

В.В. Нагорнов
А.А. Попкова
Н.А. Тиунов